

AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA ACCIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL 2026
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO POR FASES

SOLICITANTE:		TÍTULO DEL PROYECTO:	
DENOMINACIÓN DE LA FASE	FECHAS PREVISTAS (deben estar dentro del periodo de ejecución de la convocatoria)	PRINCIPALES ACTUACIONES A REALIZAR EN CADA FASE (deben corresponder a actuaciones descritas en la memoria del proyecto)	CUANTÍA DEL GASTO EN CADA FASE
Fase de Preparación	Junio a Septiembre 2026	Captación de Participantes Preparación Logística Desarrollo Web	2800
Plan de comunicación	Junio a Septiembre 2026	Comunicación Digital Documentación Audiovisual Medios tradicionales	1500
Fase de Implementación - Primera Cohorte	Octubre 2026	AI CREATORS LAB: Formación Intensiva y Producción Cocreacion Comunitaria. Cohorte 1. Alojamiento y facilitación	7.350
Fase de Implementación - Segunda Cohorte	Octubre 2026	AI CREATORS LAB: Formación Intensiva y Producción Cocreacion Comunitaria. Cohorte 2. Alojamiento y facilitación	7.350
Evento Público	Octubre 2026	Muestra y Conversación	1000
Toolkit Abierto	Noviembre 2026	Documentación Metodológica Completa: desarrollo del Open Toolkit	2500
Programa de Becas	Marzo 2027	Becas de Profundización Creativa con mentoría y seguimiento	2500

RURAL-IART		profesional	
SUMA TOTAL DE LOS GASTOS DE TODAS LAS FASES (debe coincidir con el TOTAL DE GASTOS del RESUMEN DE GASTOS del presupuesto)			25.000